

**DETTAGLI  
DEL CORSO****Durata: 6 ore****Modalità:  
e-Learning****Docente:  
Ing. Ruggero Rossi****Costo: 400,00 euro****Clicca qui per il video  
di presentazione****eLearning  
Corso di formazione professionale**

Destinato a tutte le risorse coinvolte nella **gestione di un progetto** a qualsiasi livello aziendale, questo **Corso e-Learning**, realizzato **in collaborazione con Beamat** è orientato a fornire, attraverso una serie di contenuti (video, esercitazioni, prove intermedie) e attività pratiche, gli **elementi essenziali del tool Primavera P6**, uno degli strumenti più potenti e diffusi per la gestione di commesse complesse.

**OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO**

Questo corso di formazione consente ai partecipanti di:

- Acquisire gli elementi **essenziali** del tool Primavera P6.
- Apprendere i **principali aspetti** - sia teorici che di utilizzo pratico - concernenti l'applicazione del **Project Management con il software**.
- Apprendere gli aspetti applicativi fondamentali per i **processi di definizione, pianificazione e controllo** di un **progetto/commessa**.

**ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE**

L'attestato di partecipazione al corso prova le **competenze** e le **abilità** relative al Project Management - con particolare riferimento alla gestione di progetti - acquisite dal partecipante. Il candidato ha inoltre la possibilità di **iscriversi** e partecipare alla **prova d'esame** per **acquisire il Certificato "EPM Ability"** rilasciato da **AICA**.



## Programma

### 01 Primo Accesso

- Login
- Home Page

### 02 Projects

- Gestione EPS
- Creazione di un nuovo Progetto
- Gestione dei setting di Progetto

### 03 Projects

- Project Codes
- User Defined Fields

### 04 WBS

- Creazione e gestione della WBS

### 05 Activities

- Creazione attività
- Definizione durate, date, legami e vincoli
- Schedulazione 06 Activities
- Activity Codes
- User Defined Fields

### 07 Resources

- Creazione Risorse
- Gestione Risorse Programma

### 08 Resources Assignment

- Assegnazione Risorse sulle attività di progetto

- Grafici di allocazione risorse

### 09 Expenses

- Assegnazione costi alle attività
- Grafici di budget del progetto

### 10 Baseline & Progress

- Verifica della pianificazione del progetto
- Salvataggio Baseline
- Primo avanzamento di progetto

### 11 Earned Value, CPI, SPI

- Spiegazione e calcolo dell'Earned Value
- Spiegazione e calcolo di CPI ed SPI
- Curve ad S

### 12 Progress

- Esempi di avanzamento di progetto
- Verifica degli indicatori

### 13 Gestione Layout, Stampa ed Export

- Gestione colonne, filtri, raggruppamenti e layout
- Impostazioni di stampa
- Export del progetto

### 14 Projects

- Gestione portafoglio progetti

**HORSA®**



**Per informazioni e iscrizioni:** [marketing@horsa.com](mailto:marketing@horsa.com)

Questa pubblicazione è di esclusiva proprietà di Horsa SpA. Nessuna parte di essa può essere riprodotta in alcuna forma e con alcun mezzo compreso quello elettronico senza il preventivo ed esplicito consenso di Horsa SpA.  
Horsa // Ufficio Marketing Tel. 051 0402211 / [marketing@horsa.com](mailto:marketing@horsa.com)